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新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書

19 年 度 以 降 の 方 向 性 ・ 事 業 の 予 定

丘珠空港の整備については、空港整備の必要性に応じ、国の直轄事業として整備が行われており、今後も空港整備法に基づき応分の
負担を継続する。（今後の見通しでは、H19年度の整備をもって、一旦は整備を完了となる。）
　空港周辺のまちづくり事業については、「丘珠空港周辺のまちづくり構想」の実現に必要な緑地及び関連事業の推進に向けて、検討・
調整を行う。
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丘珠空港整備と空港周辺のまちづくり事業

市民まちづくり局企画部企画課　夏堀幸司　(211-2192)

全　　体　　計　　画　　(　　当　　初　　)

担 当

事

業

内

容

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞道内航空網充実のため、国や北海道などと連携し、丘珠空港の道内航
空網の拠点空港としての機能向上・保持を促進する。
　さらに、その機能が十分に発揮できるよう、丘珠空港における航空機騒
音などの環境問題への対応、空港周辺の居住環境の整備、将来的な土
地利用と交通体系のあり方など、空港と調和したまちづくりの推進に向け
た基本的な考え方とプログラムをまとめた「丘珠空港周辺のまちづくり構
想」に基づく事業を推進し、地域との共存を図る。
（具体的な事業）　○空港整備事業に係る費用の負担
　　　　　　　　　　　 ○丘珠空港緑地の整備推進

平 成 16 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 17 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）

空港整備法の規定に基づき、空港整備により利益を受ける市と
して、国が行う空港整備事業費の一部を負担した。整備内容は
既設誘導路及び一部エプロンの改良で、負担額は約17百万
円。
　南東地区緑地は、約3.1haを取得し、これにより全体面積の約
96.1％にあたる23.6haの取得を完了した。また、南東地区施設
整備の基本設計を実施し、地元への説明を行った。
　さらに、空港周辺のまちづくり構想の早期実現に向け、関連部
局や関係機関との調整や協議を行った。空港緑地事業（北西北
東地区）が新まちづくり事業に盛り込まれた。これを受け、基本
計画素案を策定し、地元との意見交換会やまちづくり連絡協議
会を開催した。

空港整備法の規定に基づき、空港整備により利益を受ける市と
して、国が行う空港整備事業費の一部を負担した。整備内容は
既設エプロンの改良で、決算額は約30百万円。
　空港緑地南東地区は、用地取得をほぼ完了し、施設整備につ
いて、苗穂・丘珠通の東側区域約4.5haの実施設計を行い、
パークゴルフ場などの造成に着手した。
　また、空港周辺のまちづくり構想の早期実現に向け、関連部局
および関係機関との調整を行った。特に、新まちづくり事業に盛
り込まれた空港緑地北西北東地区の平成18年度着手に向け、
必要となる基本計画案作成業務及び用地確定測量業務を行っ
た。

平 成 18 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）

  空港整備については、空港整備法の規定に基づき、空港整備
により利益を受ける市として、国が行う空港整備事業費の一部を
負担した。整備内容は既設エプロンの改良で、負担額は約8百
万円。
　また、空港周辺のまちづくりについては、「空港周辺のまちづく
り構想」の早期実現に向け、関連部局及び関連機関との調整を
行った。
　空港緑地事業については、昨年度から南東地区の施設整備
を進めており、パークゴルフ場部分をH19年8月1日付けで先行
して供用開始する予定となっている。（南東地区全体はH23年度
に完成予定。）
　北西北東地区は、意見交換会・地元説明会を経て基本計画を
策定し、12月に都市計画決定を行い事業に着手した。約4.6ha
の用地を取得。
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評    価 (　成　果　）

課    題

　空港整備については、国が行う空港整備事業費の一部を負担
し、道内空港網の拠点空港としての機能向上・保持に寄与して
きている。
　空港周辺のまちづくりについては、地域住民や関係機関との
協議を行い、空港緑地北西北東地区の基本計画策定及び都市
計画決定を行ない、事業に着手することができた。

　空港緑地整備を推進するための財源確保を図るとともに、関
連事業である空港周辺地域の道路・河川等基盤整備の推進及
び都市と農業が共存する施策の推進（空港周辺農地の多面的
な活用を推進するための支援策の展開）など「丘珠空港周辺の
まちづくり構想」の実現に向けて更なる調整が必要である。

空港整備費負担 南東緑地 北西北東緑地

H16 整備費の一部負担 用地取得 基本計画素案策定

基本設計,地元説明

H17 整備費の一部負担 用地取得 基本計画案策定

施設整備

H18 整備費の一部負担 用地取得

施設整備

地元及び関係機関と

の調整

用地確定測量,地元

等との調整

基本計画策定、地元

等との調整、都市計

画決定、用地取得
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新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書 （単位：千円）

1-3-5 3-1-4

計

3,477,000
項  目

事　　業　　費　　の　　推　　移

事 業 名丘珠空港整備と空港周辺のまちづくり事業施策体系ｺｰﾄﾞ

1,147,330
1,926,337

0
403,333
3,484,949
1,047,008
2,081,000
132,000
224,941

18 年 度

869,500
349,000
472,000

48,500
1,522,873
524,847
884,000

114,026

17 年 度

824,000
302,889
481,000

40,111
208,539
77,735

314,722
1,753,537

0132,000

16 年 度

1,783,500
495,441
973,337

72,111

92,000
0

38,804

事 業 費

財
源

内

訳

計　画 市 債

そ の 他

一 般 財 源

計  画  と  の  差  異  (　予　算　・　事　業　内　容　・　規　模　・　時　期　等　)

［全   体］［16年度］［17年度］［18年度］

18 年 度 末
( 目 標 )

国 ･ 道 支 出 金財
源

内

訳

市 債

そ の 他

一 般 財 源

444,426
1,105,000

主　な　施　設、　サ　ー　ビ　ス　等　の　整　備　水　準

18 年 度 末
( 実 績 )

17 年 度 末
( 実 績 )

16 年 度 末
( 実 績 )

15 年 度 末
( 現 状 )

項　　　　　　目

予　算　事　業　名( 小 事 業 名 )

関　　連　　予　　算　　事　　業　　内　　訳

経・臨 枠内外 16年度 17年度 18年度 計

丘珠空港緑地施設造成（補助） 臨時 枠外

丘珠空港緑地施設造成（単独） 臨時 枠外

丘珠空港緑地用地取得（補助） 臨時 枠外

丘珠空港緑地用地取得（単独） 臨時 枠外

計

1,239,000

493,000

1,753,537

150,000

26,000

208,539

240,000

73,984

1,200,000

987

1,522,873

390,000

99,984

2,439,000

493,987

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－実　績

事 業 費

国 ･ 道 支 出 金

0

0

0

0

0

3,484,949

進捗率 (％ )

－
－
－
－
－

100.2
－

－

空港整備負担金（一部）（※丘珠空港分）

丘珠空港関連事業調整費（一部）（※委託費分）

臨時

臨時

枠内外

枠内外

16,707

4,830

54,838

7,140

30,229

2,310

7,902


