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【資料４】生物多様性さっぽろビジョン 改定スケジュール

課題共有

素案の作成 内部調整

原案作成 最終案・デザイン

第2回
(R4.3.15)
骨格案の検討、
課題への対応
策の検討(保
全事業)

第1回

(R3.11.11)
ビジョン改
定について
審議
検討部会の
設置承認
検討部会メ
ンバーの選
任承認

第1回
(R4.1.20)
ビジョン進
捗状況と策
定時からの
状況変化の
共有
新たな課題、
修正点抽出

第3回

(R4.3.18)
課題への対応策
の検討(普及啓
発、野生動物と
のあつれき、外
来種)

第5回

(R5.1.10)

環境審議会

等の意見反

映及び素案

検討

〇市民意識調査

（Webアンケート）

〇R4.2.23オ
ンラインワー
クショップ
実施

第2回

(R4.10.24)

中間報告

議論の進捗報

告

骨格案の確認

第4回
(R4.10.13)
骨格案の検
討、まとめ

素案報告

(R5.7.7)

内容確認

目標値と取組検討、骨格案作成

〇企業アンケート 議会

報告
庁内会議等

COP15
第1部
開催

令和5年（2023年）10月30日現在

原案報告

(R5.10.30)

庁内会議等

内部調整結

果の報告

COP15第2部
でポスト
2020生物多
様性枠組決定

国家戦略
2023-
2030策定

第6回

(R5.3.16)

次期国家戦

略を踏まえ

て骨格案作

成

第7回

(R5.5.24)

骨格案から

素案作成、

最終確認

最終

調整

〇企業アンケート


