
第１回

札幌市公共交通協議会

地域公共交通会議 北区･東区 合同部会

資料１

【協議事項】

代替交通（乗合タクシー）の新規導入について



■これまでの実証実験の総
括
・AIデマンド

１．代替交通（乗合タクシー）の新規導入【協議事項】

■バス路線の廃止と代替交通の導入
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■これまでの実証実験の総括
・AIデマンド
北海道中央バス㈱が運行している「栄町篠路線」が令和７年３月31日をもって廃止
→当該路線周辺に交通空白地域が新たに発生するため、代替交通（乗合タクシー）を導入

■廃止路線の概要

⑴ 時間帯

⚫ 朝・夕の利用が多い。

⑵ 目的地

⚫ 栄町駅方面への移動が大部分 

を占め、「栄町駅」での乗降が

最も多い。

（R5冬：40～50人／日）

⚫ 冬は通学のため「中沼通」での

乗降が多くなる傾向にある。

⚫ 篠路駅方面への移動は多くない

ものの、買物やコミュニティセ

ンターなどでの市民活動を中心

に利用されている。

（R5冬：６～８人／日）

〈時刻表〉〈路線図〉 〈利用実態（交通空白地域） 〉

＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成



２．運行計画（案）【協議事項】

実施期間 令和７年４月１日～ ※12月29日～1月3日までを除く。

運行態様
乗合旅客運送（路線定期的運行＋区域的運行）
※事前に設定した経路と乗降ポイント間を運行（一部予約運行）

運行車両

【通常運行】
・定員10名のワンボックス車両（乗客定員９名）１台
・利用が多い時間帯は２台

【乗り残し対応の運行】
・車両定員５名（乗客定員４名）以上の車両 １台

※上記に加え、予備車がそれぞれ１台以上
※運行事業者（タクシー事業者）が一般乗用旅客自動車運送事業に使用している車両と併用。

運行区間等 後述（「運行区間等」参照）

利用方法
定時運行便：予約不要
予約運行便：電話による事前予約
※予約受付時間は利用の1週間前～前日の17時まで

運賃
一般 240円 子ども・高齢者・障がい者 120円 （現金のみ対応）
その他の運賃体系（定期券等）については、後述（「運賃表」参照）

運行事業者 今後、一般競争入札で選定

道路運送法上の位置づけ
道路運送法第21条による運行
（国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による乗
合旅客の運送）
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■運行概要



２．運行計画（案）【協議事項】
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■運行区間等

〈乗降ルール〉

・交通空白地域の乗降ポイントである「三井寮」
「教願寺」「林野庁団地」「十軒神社」は制限な
く乗降可能。

・その他の乗降場所については、上記の４つの乗降
ポイントへの行き来にのみ利用できるよう、以下
のとおり制限。

【栄町駅→篠路駅】
栄町駅、丘珠神社、中沼通 ：乗車のみ可能
コミセン入口、コミセン前、篠路駅前：降車のみ可能

【篠路駅→栄町駅】
篠路駅前、コミセン前、コミセン入口：乗車のみ可能
中沼通 、丘珠神社、栄町駅       ：降車のみ可能

〈予約運行〉

・日中の時間帯は予約に応じて運行。
・「篠路駅前」～「コミセン入口」間は、この日中の
予約運行のみ。

・北海道中央バス㈱の存続するバス路線のバス停留
所について、本運行の乗降ポイントと共用できる
か、関係機関と合意形成を図っていく。

・北海道中央バス㈱の廃止となるバス停留所を本運
行の乗降ポイントに使用する予定。

・今後の確認・検討状況によっては、乗降ポイント
の位置を微修正する可能性あり。

〈乗降ポイントの位置について〉

＜出典＞地理院地図をもとに
札幌市都市交通課が作成



２．運行計画（案）【協議事項】
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■運行区間等（運行ダイヤ） ・・・ 予約制

・平日は最大24便の運行
・土日は最大22便の運行 ： １便（7:00～7:20の十軒神社→栄町駅）と

 12便（20:20～20:35の栄町駅→十軒神社）の2便分を除く。
・「篠路駅」「コミセン入口」「コミセン前」については、日中の時間帯のみ予約に応じて運行。

※運行事業者を決
定後、運行事業者
との協議により、
時刻の微修正を行
う可能性あり。



２．運行計画（案）【協議事項】

5

■運賃



３．今後のスケジュール【参考】
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令和7年1月上旬～ ■運行事業者選定の公募開始

■利用者説明会

令和6年12月19日
  （本日）

■第1回札幌市公共交通協議会地域公共交通会議 北区・東区合同部会
協議事項である「代替交通（乗合タクシー）の新規導入について」合意

令和7年3月

令和7年4月 ■運行開始

令和7年1月下旬 ■入札等
運行及び予約システム・車両調達の事業者が決定

■入札
運行事業者が決定

■第2回札幌市公共交通協議会地域公共交通会議 北区・東区合同部会
運行事業者決定について報告

■札幌運輸支局に乗合運送事業許可（21条）を申請（運行事業者）

令和7年2月上旬

■運行開始までのスケジュール



３．今後のスケジュール【参考】
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R7.4

実証運行 本格運行

運行開始から２年間は、道路運送法第21条に
基づく「実証実験」として運行。
実証実験中は、半年に１回運行内容の検証を
行い、必要に応じて運行内容の改善を図る。

運行開始から２年経過後は、道路
運送法第４条に基づく「本格運
行」へ移行。

実証運行 実証運行 実証運行

検証・改善 検証・改善 検証・改善

R7.10 R8.4 R8.10 R9.4

第１期 第２期 第３期 第４期

検証・改善

■運行開始後のスケジュール

運行開始
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