

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-1-2	5-4-1	事業名	北緯43°花香る北の街づくり事業				
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課		吉田	211-2522				
	建設局管理部用地管理課管理係		地主	211-2552				
全体計画								
事業内容	市民と協働による花を用いたまちづくりの支援。 コミュニティガーデンプラン:未利用公有地等での地域主体の花壇づくりの推進。 ぶらりさっぽろ花ロードプラン:未活用の植樹樹、植樹帯における沿道企業協力による花壇づくりの推進。 歩道美化事業:市民と協働で植樹樹、植樹帯での花壇づくりを推進する。 緑地帯整備事業:中央分離帯で宿根草を主体とした植栽を進める。 ガーデニングネットワーク事業:花づくりや緑化活動に取り組んでいる地域、企業等と行政の情報交換、活動交流などを行う。 マイタウン・マイフラワープラン:市民が自ら花苗を育成する取り組みを推進するため、育苗資材支援や技術指導などを行う。 ウェルカムフラワープラン:民有地でのフラワーコンテナ設置を推進するため、コンテナ貸出しや技術指導などを行う。			<年度別の事業内容> 同左事業を単年度毎に実施していく。				
	平成19年度事業内容(決算)				平成20年度事業内容(予算)			
事業内容・量・場所・規模・件数等	コミュニティガーデンプラン ・コミュニティガーデン設置数:1箇所 ぶらりさっぽろ花ロードプラン:2路線 2,500株 歩道美化事業:977団体、425,441株 緑地帯整備事業:2路線 ガーデニングネットワークプラン ・マイタウン・マイフラワープラン:巡回指導511回・年2回 ・ウェルカムフラワープラン:巡回指導延380回・年2回 マイタウン・マイフラワープラン:197,470株 258団体 ウェルカムフラワープラン:184箇所 381基			コミュニティガーデンプラン ・コミュニティガーデン設置数:10箇所 ぶらりさっぽろ花ロードプラン:6,720株 歩道美化事業:980団体、420,000株 緑地帯整備事業:2路線 ガーデニングネットワークプラン ・マイタウン・マイフラワープラン:巡回指導延535回・年2回 ・ウェルカムフラワープラン:巡回指導延50回・年1回 マイタウン・マイフラワープラン:160,000株 ウェルカムフラワープラン:50箇所 100基				
達成目標の状況								
項目			18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
コミュニティガーデン設置数(累計)			-	1カ所	11カ所	21カ所	31カ所	30カ所
花を活用した管理を行う道路残地箇所数(累計)			-	-	-	5カ所	10カ所	10カ所
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)								
市民との連携、市民参加 道路残地などの公共未利用地における地域主体の花壇づくりの実施、市民による種からの花苗育苗、市民と協働による植樹樹を用いた花壇づくりの実施 企業等との連携・協働 [資金協力] 宿根草の寄附 [人材協力] 宿根草の植栽、フラワーコンテナの維持管理・次年度以降の花苗の準備・植栽・維持管理 [情報協力] - [その他の協力] - 市民・企業等が参加しやすい環境づくり まちづくりセンターなどを通じた事業PR活動等								

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	4-1-2	5-4-1		事業名	北緯43°花香る北の街づくり事業	
評価(成果)				課題		
市民が一年草の苗を種から育てるマイタウン・マイフラワー事業が当初目標よりも上回る実績となったことや、市民自らフラワーコンテナを管理するウェルカムフラワープランの実績も当初目標よりも上回るなど、事業の実施により市民との協働による花を用いたまちづくりが促進され、コミュニティの醸成や花による街の美化が図られた。				<p>地域での緑化活動をより活発にするために、マイタウン・マイフラワープランによる市民の育苗活動の拡充を図る必要がある。</p> <p>この事業実施に際しては、市民に対し適切なアドバイスを行うことが肝要なことから、実施箇所に対する技術指導体制を拡充することが大切である。</p> <p>また、事業の拡充にあたってはより効果的、効率的な手法を検討する必要がある。</p>		
今後の事業の予定・方向						
マイタウン・マイフラワープランの取り組みを技術指導体制の拡充と併せて進めていく。 また、事業の拡充にあたって実施および技術指導のより効果的、効率的な手法を検討、実施していく。						
項目						
		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	54,809	50,000	50,000	45,191	200,000
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0
		市債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
	一般財源	54,809	50,000	50,000	45,191	200,000
予算	事業費	54,809	54,700	-	-	109,509
	財源内訳	国・道支出金	0	0		0
		市債	0	0		0
		その他	0	0		0
	一般財源	54,809	54,700			109,509
実績	事業費	48,683	-	-	-	48,683
	財源内訳	国・道支出金	0			0
		市債	0			0
		その他	0			0
	一般財源	48,683				48,683
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				51.7%
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
-						
[19年度]						
-						
[20年度]						
-						