

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-4-1		事業名	自主防災活動の推進			
担当	危機管理対策室危機管理対策部危機管理対策課 鈴木 211-3062						
全体計画							
事業内容	大規模災害時における地域の災害対応力を高めるため、地域に密着した基礎的コミュニティである単位町内会等を自主防災活動の主体と位置づけ、その活動支援を行う。 自主防災資機材の助成(災害時の消火、救出、救護用) 防災リーダー研修(中心的リーダーを区・消防署が協力して育成) 防災表彰(防災活動に功績のあった団体を市長表彰により顕彰) 自主防災セミナー(防災リーダー研修の上級研修として開催)			<年度別の事業内容>			
	平成19年度から平成22年度の間、同一内容にて実施の予定						
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	自主防災資機材の助成(災害時の消火、救出、救護用) 自主防災活動推進のための支援として、防災資機材90セット購入  防災リーダー研修(中心的リーダーを区・消防署が協力して育成) 組織・人に対する支援として、自主防災活動の中心的な役割を担う防災リーダーを養成するための研修会を実施(各区及び各消防署)。 平成19年度実施回数及び受講者数 18回/1033名  防災表彰(防災活動に功績のあった団体を市長表彰により顕彰) 平成20年1月29日 市内11団体を表彰  自主防災セミナー(防災リーダー研修の上級研修として開催) と同日開催(表彰式終了後) 自主防災組織活動の支援及び活性化をはかるため、防災に係る機関より講師を招き公演を実施。併せて、今回表彰された団体より、活動内容の報告を実施。			平成19年度と同様の事業内容を予定			
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
防災リーダー研修への参加者数		750人	1,033人	800人	800人	800人	800人
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
市民との連携、市民参加 過去に、防災表彰された自主防災組織が中心となって結成された市民防災団体連合会(市内の自主防災組織61団体が加盟)と、平成18年度より、防災表彰式終了後に、自主防災セミナーを共同開催  企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり							

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	4-4-1	事業名	自主防災活動の推進				
評価(成果)			課題				
<p>自主防災資機材の助成として、防災資機材90セット購入</p> <p>防災リーダー研修 平成19年度は、10区で合計18回実施し、当初目標とする受講者800を上回った。</p> <p>防災表彰(防災活動に功績のあった団体を市長表彰により顕彰) 平成20年1月29日 市内11団体を表彰</p> <p>自主防災セミナー(防災リーダー研修の上級研修として開催) 防災に係る機関からの講師による公演に加え、今回表彰を受けた団体からも、活動内容についての報告を実施し、他の自主防災組織への情報提供、共有化が図られた。</p>			<p>自主防災資機材の内容見直し</p> <p>防災リーダー研修のカリキュラム見直し</p> <p>自主防災セミナーにおいて、過去に表彰された団体等が培ったノウハウ等の発信、共有の継続的な実施</p>				
今後の事業の予定・方向							
自主防災組織の活動に併せて、地域の企業、人材などの協力等を得ることによる、総合的な地域力の向上を試みる。また、既に先進的な取組みを進める団体の活動事例の紹介を通じて、知識等の共有化による、全市的な取組みレベルの底上げを図る。							
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000	
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	0
		市債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		一般財源	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
予算	事業費	18,000	18,000	-	-	36,000	
	財源内訳	国・道支出金	0	0			0
		市債	0	0			0
		その他	0	0			0
		一般財源	18,000	18,000			36,000
実績	事業費	16,704	-	-	-	16,704	
	財源内訳	国・道支出金	0				0
		市債	0				0
		その他	0				0
		一般財源	16,704				16,704
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				48.2%	
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]防災資機材(90セット)の購入費用として、18,000千円を計上し、16,704千円で落札							
[20年度]入札前のため、実績なし(5月末時点)							