

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード		1-2-2			事業名	地域小規模児童養護施設の整備
担当	子ども未来局児童福祉総合センター相談判定課 入江 622-8630					
全体計画						
事業内容	現在、虐待を受けた子ども達が家庭を離れ新たな生活の場を必要とする場合に、殆どは児童養護施設に措置しているが、このような子ども達に対し、より家庭的な環境、より適切な心理的ケアを行う場を提供するため、定員6名程度の子ども達が夫婦2名の指導員の下で生活をする地域小規模児童養護施設を設置する。			<年度別の事業内容>		
				平成20・21年度	関係法人の協力を得ながら開設の準備にあたる。	
				平成22年度	開設予定	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(決算)		
	/			開設に向け、既存の児童養護施設設置者である社会福祉法人との協議・調整を行った。		
平成21年度事業内容(予算)				平成22年度事業内容(予算)		
子育て支援部が主管となり、開設に向けて児童養護施設設置者である社会福祉法人との調整を行う。						

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	1-2-2		事業名	地域小規模児童養護施設の整備		
達成目標の状況						
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
地域小規模児童養護施設設置数	-	-	-	-	1カ所	1カ所
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
<p>市民との連携、市民参加</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] 開設に向け、既存の児童養護施設設置者である社会福祉法人の協力を得て準備していく。 [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>						
評価(成果)				課題		
今後の事業の予定・方向						
平成22年度の開設を目指し、関係機関等と調整を図っていく。						

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		1-2-2		事業名		地域小規模児童養護施設の整備				
事業費の推移										
項目		19年度		20年度		21年度		22年度		計
計画	事業費	0		0		0		21,000		21,000
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	
	市の債	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の財源	0	0	0	0	0	0	0		
予算	事業費	0		0		0		-		0
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の財源	0	0	0	0	0	0	0		
実績	事業費	0		0		-		-		0
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の財源	0	0	0	0	0	0	0		
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)								0.0%
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
(全体)										
[19年度]										
[20年度]										
[21年度]										