



## 平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	1-1-3			事業名	特定優良賃貸住宅を活用した子育て支援事業		
<b>達成目標の状況</b>							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
子育て世帯の入居戸数	111世帯	241世帯	236世帯	271世帯	311世帯	221世帯	
		(対象拡大による増加)					
<b>市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)</b>							
市民との連携、市民参加 (該当なし)							
企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] 民間不動産会社のネットワークを活用して、入居促進を図っている。 [その他の協力] (該当なし) 市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)							
評価(成果)			課題				
子育て支援制度を実施したことにより、毎年減少する入居率が、昨年並みとなり、事業費が減少した。			子育て支援制度については、PR活動などを行うことである程度の効果が得られたことから、今後もPR活動を継続していく必要があると考える。				
<b>今後の事業の予定・方向</b>							
子育て支援制度を実施したことにより、入居促進を図ることができたが、今後も入居促進に係る改善・検討を行う。							

## 平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		1-1-3			事業名	特定優良賃貸住宅を活用した子育て支援事業					
事業費の推移											
項目				19年度	20年度	21年度	22年度	計			
計画	事業費			-	-	-	-	-			
		財源内訳	国・道	支出金							
			市	債							
			その他の								
予算	事業費			0	7,769	16,408	-	24,177			
		財源内訳	国・道	支出金	0	6,326	7,719		14,045		
			市	債	0	0	0		0		
			その他の		0	0	0		0		
実績	事業費			128	13,134	-	-	13,262			
		財源内訳	国・道	支出金	0	6,373			6,373		
			市	債	0	0			0		
			その他の		0	0			0		
事業費の進捗率				(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)					-		
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)											
(全体) ・計画時から所得基準を変更したことにより、対象となる既存世帯が増加した。18年度末111戸 19年度末223戸 それに伴い、22年度未達成見込戸数についても、増加した。目標221戸 見込316戸 ・所得基準の変更 所得月額214,000円以下(計画) 所得月額322,000円以下(実績) [19年度] 子育て支援制度実施時期 20年4月(計画) 20年2月(実績) [20年度] 所得基準の変更 所得月額214,000円以下(予算) 所得月額322,000円以下(実績)											