

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-2-1		事業名	CO2削減普及推進事業(エコライフ定着関係事業)		
達成目標の状況						
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
エコライフレポートの集計に基づき試算されるCO2排出削減量	－	4,485t	18,077t	50,238t	60,000t	40,000t
【参考】エコライフレポートの集計に基づく植樹本数(換算)	－	11,193本	48,558本	140,851本	200,000本	100,000本 (累計)
【参考】エコライフレポートの集計に基づく植樹本数(実施済)	－	0本	20,216本	86,774本	120,000本	100,000本 (累計)
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
<p>■市民との連携、市民参加 キャンドルナイトの実施、環境情報誌「えこぼろ」の発行では、市民・市民団体との連携により事業を進めている。また、本市の地球温暖化対策に関する施策等の情報をホームページで公開するなど情報発信に努めている。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 「さっぽろエコ市民運動」への寄付を本事業に充てている。 [人材協力] エコドライブ実践講習会を、企業等の協力によって実施している。 [情報協力] スーパーなどの協力で環境情報誌「えこぼろ」を配布している。 [その他の協力] エコドライブキャンペーンにおいて、企業等の所有地を借用している。</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 「さっぽろエコ市民運動」においては、区役所主催の地域イベント等において街頭啓発を行い、地域に根ざした普及活動を行っている。また、市民・企業向けの各種講演会・講習会においてエコライフレポートを配布し、参加を呼びかけている。</p>						
評 価 (成 果)			課 題			
<p>○「さっぽろエコ市民運動」、「エコドライブコンテスト」など、市民一人一人のエコ行動の実践を促すための事業を体系的に進めた。 また、エコライフレポートに基づき試算されるCO2排出削減量は、既に目標数値をクリアしており、本事業の成果は十分出ている。</p>			<p>○特に、学校や市民団体との連携を強化することにより、地球温暖化対策をはじめとする環境保全活動の推進につなげる必要がある。</p>			
今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向						
<p>○市民のエコライフの定着に向けて、引き続き効果的な普及啓発事業を推進していく。特に、学校や市民団体との連携を強化し、市民一人ひとりの環境行動の定着を図るための事業展開を進める</p>						

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-2-1			事業名	CO2削減普及推進事業(エコライフ定着関係事業)				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	33,600	33,600	33,600	33,200	134,000				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0	0	0				
	市の債	0	0	0	0	0				
	その他の	2,300	2,300	2,300	2,300	9,200				
	一般財源	31,300	31,300	31,300	30,900	124,800				
予算	事業費	33,600	35,573	28,532	21,599	119,304				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0	10,149	10,149				
	市の債	0	0	0	0	0				
	その他の	2,300	4,300	2,000	1,280	9,880				
	一般財源	31,300	31,273	26,532	10,170	99,275				
実績	事業費	36,850	51,325	20,346	—	108,521				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0		0				
	市の債	0	0	0		0				
	その他の	3,020	3,610	1,082		7,712				
	一般財源	33,830	47,715	19,264		100,809				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)					97.1%			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度] 計画事業の再見積りによる予算増額										
[20年度] 計画事業の再見積りによる予算増額										
[21年度] 経費節減や事業の効率化による予算減額										
[22年度]										