








各取組の想定スケジュール

	期間のイメージ	
	5年程度	10年程度
搭乗橋の設置 (案)		供用開始
空港ビルへの商業施設等の誘致 (案)	随時の取組 	
駐機場・連絡通路・格納庫等の増設 (案)		供用開始
運航機会の拡大 (案) (運用時間の延長・滑走路延伸)	供用開始 	
空港アクセスの充実 (案)		
路線の拡充 (案)	随時の取組 	
民間活力の導入 (案)	随時の取組 	

丘珠空港の将来像の確定(令和2年度以降)